
附件一、黃金海渡假村殭屍案「兩度環現差」大事記： 
 

時間 會議次數 事件 

2000/03  通過環評，但六年內都遲遲不動工。 

[第一案]   因本案超過三年未動工，依法應進行第一次「環境現況差異分析（環現差）」程序，觀

光局於 2006 年將資料送至環保署成案（案號 0950445A）。 

2006/11 第 1 次 專案小組一審，決議：補件再審。 

2007/05 第 2 次 專案小組二審，決議：建議通過，送大會確認。 

2007/09 第 3 次 環評大會翻盤，決議：認定有富山考古遺址疑慮，退回小組補件。 

2008/12 第 4 次 專案小組三審，決議：補件再審。 

2010/01 第 5 次 專案小組四審，決議：補件再審。 

2011/04 第 6 次 專案小組五審，決議：補件再審。 

2011/12 第 7 次 專案小組六審，決議：補件再審。 

本次與相鄰的「棕櫚濱海渡假村」聯席審查。爾後本案停擺，未再送件。 

2016/03 第 8 次 本案停滯五年後，再度送件。 

專案小組七審，決議：補件再審。 

2018/03 第 9 次 專案小組八審，決議：八次補件仍未能解釋疑慮，建議本案退回觀光局，

並提出四大要件，請黃金海公司依照辦理。 

2018/05 第 10 次 環評大會決議：同意專案小組意見，將本案退回觀光局。 

[第二案]   觀光局於 2020 年再將黃金海公司的資料送至環保署，進行第二次環現差（案號 

1090428A），全案捲土重來。 

2020/06 第 11 次 專案小組一審，決議：補件再審。 

2021/03 第 12 次 專案小組二審，決議：補件再審。 

2021/07 第 13 次 專案小組三審，決議：補件再審，隨後這一屆環評委員即期滿卸任。 

2021/10 第 14 次 專案小組四審（今日），新上任環評委員續審。 

 

 

 

 


